Mesto Sladkovicovo Predmet zakazky:

Fucikova 329, 925 21 Sladkovi¢ovo »Likvidacia dazd’ovych vod v intravilane mesta
Sladkovi¢ovo*
Navrh
ZMLUVA O DIELO €. cccueerrennerreenneerrennnns

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako,,Zmluva“)

Cl. 1

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel:
Nazov: Mesto Sladkovicovo
Sidlo: Fucikova 329, 925 21 Sladkovicovo
Statutarny zastupca: Ing. Anton Szabd
ICO: 00306177
DIC: 2021006746
Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo Uétu v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0000 1802 8132

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Registracia:

Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Tel.:

Email:

Zastupca vo veciach technickych:
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

¢l.n
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zdkazky ,,,, Likvidacia dazd’ovych vod
v intravilane mesta Sladkovi¢ovo“, ktorého Vyzva na predkladanie ponuk + prilohy boli
zverejnené na webove] stranke obstaravatela a na www.cepartners.sk/zsnh (dalej aj ako
,Verejné obstaravanie“). V ramci Verejného obstardvania bol Zhotovitel Uspesnym
uchadzacom a na zéklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany
v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu.
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Mesto Sladkovi¢ovo Predmet zakazky:
Fucikova 329, 925 21 Sladkovi¢ovo »Likvidacia dazd’ovych vod v intravilane mesta
Sladkovi¢ovo*
cL.m
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednéavatela a Objednavatel sa zavazuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
yLikvidacia dazd’ovych vod v intravilane mesta Sladkovi¢ovo”

Predmetom zdkazky je uskuto€nenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentacie
stavby.

Ulelom stavby je odvadzanie zachytenych dardovych vod. Stavba bude pozostavat z
otvorenych rigolov, ktoré su priepustnym podloZzim priamo napojené na liniovy vsakovaci
systém. Systém je navrhnuty ako obojstranny tam, kde je predpoklad zachytavania vacsieho
mnozstva zrazok v Case privalovych dazdov napriklad aj z chodnikov alebo inych spevnenych
pléch v sprave obce. Likvidaciu dazdovych vod zo sukromnych parciel a objektov tato
dokumentdcia neriesi.

BlizSia charakteristika predmetu zakazky je Specifikovana v sutaznych podkladoch.
Podrobny rozsah Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktoru
vypracoval autor projektu: Autor projektu: Ing. Peter AStary, Zodpovedny projektant : Ing.

Peter Astary

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

3.1.3.1 Realiza¢né podklady, ktoré pozostavaju z:

a) Podrobného harmonogramu realizacie prac, v Strukture a rozsahu zhodnom ako
podrobny harmonogram realizacie préc, ktory bol predloZeny v lehote na poskytnutie
sucinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka
subdodavok oproti harmonogramu realizacie prac predlozenému v lehote
na poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 ZVO,

b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,

c) Planu ochrany zdravia pracovnikov a 0s0b, ktoré s priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zdkazky pocas plnenia,

d) Planu ochrany Zivotného prostredia a havarijného planu pre pripad ohrozenia
Zivotného prostredia

e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na zniZenie hluénosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii

g) Popis opatreni zameranych na ochranu existujlicej zelene v lokalitach nachadzajucich
sa v oblasti realizacie stavebnych prac

(dalej aj ako ,,Realizacné podklady*)

3.1.3.2 Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktora bude vypracovana

a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch
(4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude

obsahovat doklady potvrdzujlice pévod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi
poziadavkami, certifikaty vyZzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani
vSetkych predpisanych skisok a doklady preukazujiuce poskytnutie zaruk na akékolvek
a vSetky sudasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sudéast alebo
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3.4

3.5

3.1.35

3.1.3.6

3.1.3.7

3.1.3.8

3.1.3.9

3.1.3.10

prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude vypracovana a dodana
v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Zabezpeclenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady
o zneskodrovani odpadov budu stcastou STD.

Realizacia vSetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny
vykonat aj vSetky skusky, ktoré si uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumenticie.
Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
Vykonanie vSetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela,
ktoré ustanovuju platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia v pripade pouZzitia latok v mnozstve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych
podkladoch k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarand tato Zmluva,
zabezpedi realizaciu Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori
prilohu tejto Zmluvy.

3.3  Zhotovitel vyhlasuje, ze

331

3.3.2

3.3.3

334

je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou
na realizaciu Diela, pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostato¢nymi vlastnymi kapacitami na riadnu a vcasnu realizaciu Diela podla
tejto Zmluvy a je schopny Dielo v stlade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnutu podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie su a ani v Case zhotovenia
Diela nebudu zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zadloznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v Case
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a prilozenému rozpoctu moze nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt riesené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti
projektovej dokumentdcii a rozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane
takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

Objednavatel je opravneny urcit, ¢i sa Dielo vykona v celku alebo sa vykona iba jeho ¢ast.

¢l.v
CENA DIELA
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4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ponukou
zhotovitela ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemennad a predstavuje:

Cena bez DPH ......veveveveeeenn. 7€, SIOVOIM ettt e et et eae e Eur,

DPH20% e 37E, SIOVOM ettt st st ete e aans Eur,

CenasDPH ..o, 37E, SIOVOM oot st e aae s Eur

(dalej aj ako ,,Cena“).

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom

rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykazy vymer)
je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy . Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi
najneskoér v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoctu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel)
kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Rozpocet musi byt vypracovany na najnizSiu moZnl droven poloZiek, t. j. na Uroven
zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zdvazné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre Gcely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze wvykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material,
ktoré su nevyhnutné na riadnu a Uplnud realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné
zvyklosti beiné v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vsetky dalSie ndklady suvisiace
s plnenim zdvdzkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najma materidl, prepravné, vybudovanie,
prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu
vzniknutého ¢innostou Zhotovitela, naklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentdcie, resp. pévodného stavu, obstaranie,
osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie
dokumentdcie geodetického zamerania, naklady na pracovnu silu a ndklady na poskytnutie
suvisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cl3, iné poplatky suvisiace s
dovozom, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané
akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumenticie,
ktord je nevyhnutnd na uZivanie Diela, resp. jeho casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie,
stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpeduje a hradi Zhotovitel a su tieZ sucastou
Ceny.

K zmene ceny Diela méze prist:

4.5.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zdklade skutocne
vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.

4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich ndkladov
na zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi Gcastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje

Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy,
Cenu podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budi) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdévodnujicu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 dalSie ndleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).

Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol stcastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo
polozky a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné odsuhlasenie
spolu:

4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoétom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi
na odsuhlasenie, pricom ten tieto mozZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dia ich obdrzania.

Pokial bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnoizstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Objednavatelom.

Pokial k zmene rozpoctu dojde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve,
ktory posudi Objednavatel.

Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajlci sa zmeny Ceny alebo jej casti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatiiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych préce.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objedndvatela. V pripade realizacie prac
bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel
narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodatky kZmluve musia byt uzatvorené v sulade
s § 18 zakona €. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom
obstaravani”).

v
PLATOBNE PODMIENKY

Platba Ceny bude uskuto¢nend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktury budu
obsahovat vsetky naleZitosti podla Zakona o DPH a naleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy,
najma:

a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,

ICO, DIC, IC DPH,
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

c) poradové cislo faktury,

d) datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktiry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznaenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktura
uhradena,

h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovanu cast Diela,

i) nazov projektu: ,Likvidacia dazd'ovych vod v intravilane mesta Sladkovi¢ovo“

j) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vySka DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,

k) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym sp6sobom:
5.2.1 Faktdra bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad.

Prilohou faktury bude:

5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane financného plnenia harmonogramu realizacie
prac.

5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.

5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajlce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych préc.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti vyZzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo udaje vo fakture alebo
jej prilohy nebudd v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel
opravneny fakturu vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota
splatnosti faktury. Objednavatel je povinny uviest dovod vratenia faktury. Nova lehota splatnosti
faktdry zaéne plyndt az driom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktord splfia poziadavky
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a Zmluvy.

Datum splatnosti faktury je tridsat (30) dni od doruéenia faktury Objednavatelovi.

Za den splnenia penazného zavazku Objedndvatela sa povaZzuje den odpisania platby z Gctu
Objedndvatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo fakture. Ak den splatnosti faktury pripadne
na den pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najblizSi nasledujlci pracovny der.
Ak je Objednavatel v omeskani s udhradou faktury, Zhotovitel ma pravo uplatnit
si u Objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,005 % z dlZnej Ciastky za kazdy deri omeskania,
maximalne vsak do celkovej vysky 5 % z Ceny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su

vzhlfadom na vSetky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzdjom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia
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5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

s realizaciou Diela.
Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objedndvatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

Objednavatel podla vlastného uvazenia je opravneny urcit ¢as zacatia vykonavania jednotlivych
stavebnych Casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. urCenie, ktoré zo stavebnych ¢asti Diela budu
vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykondavat stavebny dozor na danej Casti Diela.
Objedndvatel uplatni svoje pravo podla predchadzajiucej vety pisomnym ozndmenim doruc¢enym
Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v silade s podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do 7 mesiacov odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy a prevzatia staveniska.

Do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predlozi
Objedndvatelovi na schvélenie Realizaéné podklady. Objednavatel je opravneny do 30 dni
od predlozZenia Realiza¢nych podkladov alebo prepracovanych Realiza¢nych podkladov vratit
Zhotovitelovi Realizacné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovitel
je povinny predmetné pripomienky k Realizaénym podkladom zapracovat a predlozit
prepracované Realiza¢né podklady opatovne na schvalenie Objednavatelovi a to do 10 dni od
dorucenia pripomienok Objedndvatela. Objedndvatel potvrdi pisomne schvdlenie Realizanych
podkladov a po ich schvaleni st pre Zhotovitela zavidzné a je povinny podla nich postupovat
pri realizacii Diela.

V pripade, ak z akychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudd zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat a odovzdat Objedndvatelovi na odsuhlasenie nové
Realiza¢né podklady, ktoré budu zodpovedat skutoc¢nosti a zaroven, pri ktorom bude zachovany
dohodnuty termin zhotovenia diela.

V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat ¢ast Diela
v sulade s projektovou dokumentdciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny
prace na tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika
a zaroven o nich pisomne upovedomit Objedndavatela. Objednavatel je povinny do desiatich
pracovnych dni od dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutocnosti rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani tejto Casti Diela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na iom vsetky potrebné Ukony podla tejto
Zmluvy (a to najm3, avsak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych os6b) do patnast (15) dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“),
ktord podpiSu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis ¢asti Diela v zmysle projektovej
dokumentdcie (s Urovriou podla stavebnych objektov), mena a priezviska a podpisy opravnenych
0s0b Objedndvatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtladok peciatky a ddtum prevzatia Casti
Diela Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitela su
opravnené osoby Objedndvatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné
strany si vzdjomne oznamia identifikdciu tychto os6b najneskér dva (2) pracovné dni pred
prevzatim prisluSnej ¢asti Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel
opravneny odmietnut prevzatie Diela.

Ak Objednavatel prevezme ¢ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny, najneskér pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objedndvatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV,
STD a dalSie doklady Specifikované v tejto Zmluve.

Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavateflom odovzdat Objednavatelovi prislusnu
technickd dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny,
ak to predpisuju vSseobecne zavazné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo
ak su pozadované Objedndvatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter
predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov
prechadzaju na Objednavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajlice z odovzdanych Zarucnych
listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne informovat o tomto prechode prav
tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajlce za zaruky vyplyvajlce zo Zaruc¢nych listov.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit
skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skuasky“), za ucelom zistenia, ¢i Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie
a & splfa stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit
Objedndvatelovi najneskor pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vsetky povinnosti
vyplyvajuce pre neho zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na cinnosti vykondvané Zhotovitelom pre Objednavatela
a su vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednéavatelovi do troch (3)
dni vSetky zmeny tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych orgdnov vratane spésobu ich konania voci tretim osobdam, zacatie vstupu
do likvidacie Zhotovitela, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania
podla zdkona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tieZ povinny
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7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

pisomne oznamit Objednavatelovi datum zrusenia registracie platitela DPH, datum registracie
platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutocnosti.

Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objedndvatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubend sankcia zo strany statnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dria doruéenia vyzvy
na jej zaplatenie.

Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek Skodu, ktord vznikne pri plneni tejto
Zmluvy Objedndvatelovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho c¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti
za skodu“) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do patnast (15)
dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predloZi Objedndvatelovi doklady
preukazujluce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do casu odovzdania
a prevzatia Diela, respektive v ¢ase plynutia zarucnej doby. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda
za pripadnd skodu spdsobenu kradezZou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku
tretich os6b, ktora je ndsledkom ¢innosti alebo nedinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby
az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad poskodenia, znic¢enia, straty,
odcudzenia alebo vzniku inych skdd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi kaZzdu poistnu udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednévatela
0 spOsobe rieSenia poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat
v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi
doklady podla tohto bodu méZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat
v platnosti vietky takéto poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel, ktory je povinny ich na vyzvu Objednévatela zaplatit.

Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vsetkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dria zacatia realizacie Diela aZ do ukoncéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného neZz Dielo),
ku ktorym doslo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.9.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaru¢nej doby za stratu alebo 3$kodu,
ktorej pricina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo Skodu

Strana 9 z 27



Mesto Sladkovi¢ovo Predmet zakazky:
Fucikova 329, 925 21 Sladkovi¢ovo »Likvidacia dazd’ovych vod v intravilane mesta
Sladkovi¢ovo*

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

8.1

sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe;

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmluv tak,
aby tieto osoby nemohli uplatriovat voc¢i Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajlice im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢i inych
obdobnych prdv v suvislosti s Dielom.

Zhotovitel mdze na stavbe zabezpelit iba personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
a ktory vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolocnosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budu
oznacené ndzvom spolocnosti Zhotovitela.

Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy ozndmi Objedndavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovand a musi mat opravnenie
na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym Urazom.
Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac
na stavbe.

Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie
po uvedeni do pévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom
na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. Tato ¢ast dokumentéacie bude zaradena aj do priebeznych mesacnych prac
zhotovitela. Vsetky fotografie budu oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu
Zmluvy dotknuté.

Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat v zmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predloZit Objednavatelovi kdpie
vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskér do 3 pracovnych
dni odo diia uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

V pripade, Ze Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 7.16,
tak sa bude takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto
zmluvy a objedndvatel ma narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
Eur (slovom dve tisic eur) za nepredlozené vaine listky vydané skladkou,
kde Zhotovitel uloZil likvidovany odpad.

¢l.vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoZstva materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo
dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.

Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpedit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednadvatelom boli odstrdnené. Bez rozporov odsuhlasené
vykazy vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim

casovym Usekom bude jeden tyZzden a bude obsahovat minimalne:

8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

8.3.3 zhotovitel zdokladuje, Ze predlozeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost
a dodavku technoldgie.

Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvdlenie na vsetky Casti vykonanych Prac na urovni
realizatnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukoncéeni konkrétnej ¢asti Diela.
ZavereCna verzia DSV bude odsuhlasenda Objedndvatelom pred vydanim preberacieho
protokolu. Zhotovitel je povinny archivovat a dopliat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnut
képie zdznamov, vykresov a certifikatov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy
budu obsahovat podrobnosti o vsetkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skuskach
a skusobnych certifikatoch. Zaverecné kdpie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budu
riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu
spolu s dokumentaciou priebehu komplexnych skisok a odchylok vykonanych ako vysledok
tychto skusok.

Zhotovitel zabezpecdi zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vyskové
zameranie bude zahfriat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych)
pokial su sucastou stavby, dalej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. Poziadavky na
zameranie skutkového stavu vychadzaju zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii.
Obsah geodetickej dokumentacie sa ¢leni na: cast polohopis, €ast stavebny objekt,
Cast iné vedenia.

Navody na obsluhu a ddribu budd odovzdané pre kazdé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho casti Objedndvatelovi
v slovenskom jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objedndvatela budu zaskoleni. Zhotovitel
odovzda protokol o zaskoleni obsluhy.
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8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZzaduje pravna Uprava, budu odovzdané
najneskor pri odovzdani Diela.

¢l Ix
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie Diela prostrednictvom vyluéne tych

subdoddvatelov, ktori su uvedeni v Prilohe ¢. 3 Zmluvy - Zoznam subdoddavatelov a zaroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
uéinnosti  tejto  Zmluvy preukadzat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname
subdodavatelov spifiaji podmienky podla § 41 zikona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov

ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom Objednavatela na zaklade

#iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela

musi obsahovat najma

9.2.1 S$pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat
za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 Specifikdciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznaéenym
rozpoltovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatelom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok Ucasti podla § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani novym navrhovanym subdodavatelom.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa ma za to,
Ze Objedndvatel Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas
trvania Zmluvy musia splifiat podmienky podla § 41 zikona ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni
preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej vety dokladmi v stlade so Zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a ddtum narodenia a to najneskér v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavateloch.

Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcéas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo
so subdodavatelmi. Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky voéi svojim
subdodavatelom podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednavatel je oprdvneny ako postupnik
nadobudnut postipenim od jednotlivych subdodévatelov ako postupcov ich pohladavky voci
Zhotovitelovi a nasledne si takto postipené pohladavky jednostranne zapoditat voci pohladavke
Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohladu na splatnost zapocitavanych pohladavok.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111

11.2

11.3

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nedohodne so subdoddvatelmi také dojednanie, ktoré by branilo
postupeniu pohladavok podla predchadzajicej vety.

¢l X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovli dokumentaciu identicku s projektovou dokumentdciou, ktora bola
sucastou sutaznych podkladov.

V pripade vyhrad Objednavatela s ¢innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
a v zadvaznych pripadoch aj o zmenu subdodavatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci cinnosti subdodavatela/subdodavatelov.
Zhotovitel je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadnu zmenu
subdodavatela/subdodavatelov a to najneskér do pat ( 5) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti
Objednavatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusni cast Diela v ¢ase uréenom
v ozndmeni podla ¢l. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocéte 1 ks, pravoplatné
stavebné povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.

Na vykon ¢innosti stavebného dozoru v mene Objedndvatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku pri realizicii Diela
Objedndvatel vymenuje stavebny dozor. Pred zadatim prac Objednavatel zasle pisomnu
informaciu Zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat
vykazy vykonanych prac Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene
Objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru
pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného
dorucenia ozndmenia o nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotovitelovi plynie lehota
na plnenie povinnosti uvedenych v ¢lanku XXl a v ¢lanku XXIII, bod 23.1 od dorucenia ozndmenia
o nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorudenie sa bude povaZovat aj dorucenie
tohto ozndmenia formou elektronickej posty.

¢l xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNiK

Miestom plnenia Diela je: Mesto Sladkovicovo, Cislo parcely: 1-278/2, 1-259, 1560/1, 1560/2,
1562/8,1562/10, 1562/13, 1563/1, 1563/2, 1-259, 891, 995/1, 910/3, 361/6 k.u. Sladkovic¢ovo,
Miestne komunikacie, Miestne komunikacie mesta Sladkovicovo

Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
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114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska a vytyCenie staveniska a inZinierskych sieti su sucastou Ceny.
Zhotovitel si  zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Zhotovitel uhradza vodné, sto¢né a odbery energii z prevadzkového a socidalneho zariadenia
staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpeluje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit

Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, den, datum,
b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
c) teplota vzduchu, pocasie,
d) ¢as zaciatku a skoncenia préac na stavbe,
e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné
a montdZine prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona
¢. 50/1976 Z. z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, origindl, jednu kdpiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentacie Zhotovitela uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vsetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
mozu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor,
autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby,

Statne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocCnosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy,

najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie, Udaje doélezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
pre posUdenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia
Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,

ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujici deri. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju préva

a povinnosti zmluvnych stran.
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11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu ¢ast stavebného

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

dennika.

¢l xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

Nebezpelenstvo Skody na kazdej casti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek casti Diela,
materialov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
nahradit takdto stratu a napravit skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade uUcelu
Zmluvy.

¢l xim
REALIZACIA DIELA

Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnd dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu
prac.

Zhotovitel pred zaatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentdciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytyéenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedci
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je pred zacatim prac povinny zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul,
povolenia k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.)
v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vsetkych
druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut
za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento Ucel zaktualizuje a predlozi
na odsuhlasenie prislusSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestriovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykondvania tychto prdc a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné wvysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek casti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane
Zhotovitela, Zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
Objedndvatela. Pokial vSak chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
Objednavatelom, potom naklady na zvysenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych
podmienok znasa Objedndvatel. Kontrola vytycenia alebo akejkolvek vysky vykonanej
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13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia a skody tym
spOsobené.

Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat vsetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité
pre vytyéovanie objektov.

Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach,
po ktorych sa dovdza alebo odvaza stavebny a komundlny odpad, materidly, konstrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstraniovat odpady a necistoty vzniknuté preukazatelne
z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje Zhotovitel
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na rozsirenie alebo zluzenie rozsahu prdc uvedenych v Zmluve (pricom za rozsirenie
alebo zlZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoiZstiev z dévodu premerania
vykonanych prac);
b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;
c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;
d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich casti.

Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Gcel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktort bude mat Objednavatel uzatvorend s
poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku — Ministerstvom Zzivotného prostredia
Slovenskej republiky.

Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne za
Ucasti uréenych oséb. Zhotovitel je povinny zucastnit sa na kontrolnych drioch zvoldvanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby, v rozpocte ako aj so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom
¢. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla
podmienok tejto Zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré nebudi mat
certifikdty zhody, resp. nebudl zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednévatel mbze stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrianie moze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktord ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktort ¢ast Diela bude
zakryvat. stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykon3, je
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13.15

13.16

13.17

14.1

14.2

povinny uhradit ndklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie pozaduje.
Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatocného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Ndaklady spojené s vytyCovanim
a vysondovanim sieti ich sprdvcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody
sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit.

Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatocne odborne spdsobilych
na vykon prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytocéného
odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

Stavebny dozor, resp. povereny zdstupca Objedndvatela su oprdvneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske,
ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit
si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy pozitivny
vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skdske. Vykonanie dychovej skusky
Objedndvateflom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
bezpecénost a ochranu zdravia pri préci podla osobitnych predpisov.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

Po zacati realizacie Diela bude pre kazdy kalenddrny mesiac vykonand obhliadka staveniska
do 5. pracovného dna nasledujuceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran
za Ucelom zistenia rozsahu dokoncéenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci;
rozsah dokoncéenych stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac
potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi
fakturu po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac oprdvnenou osobou Objedndvatela.

Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budu vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Ucelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy
pri vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budu
konat 1x tyzdenne v termine oznamenom Objedndvatefom Zhotovitelovi najskor dva
(2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného dia je Zhotovitel povinny
zabezpedit Gcast stavbyvedidceho a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel
zabezpedi Ucéast svojho povereného zastupcu, pripadne inych odborne spdsobilych osdb.
Zistenia z kontrolného dna sa zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zdznamy
sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu
Objedndvatela zucastneného na kontrolnom dni.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpedovat kontrolné skusky pouzitych materidlov
ako aj stavebnych casti Diela podlfa STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Zhotovitel zabezpedi a poskytne vzorky v plnom rozsahu vSetkych materidlov, alebo vybavenia
v sulade a technickymi Specifikdciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materialov alebo vybavenia.

V pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy, Objedndvatel
alebo nim poverena osoba ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi novd vzorku do dvoch tyzdrov. Riziko, vydavky
a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek znasa Zhotovitel.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatela je pritomna
pri vykonavani skisok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi miesto a datum
konania skusok, a to najneskér strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok,
alebo v inom vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednavatela nedostavi
v uréenom case na vykonanie skusok, moéze Zhotovitel vykonat skusky aj bez ucasti
Objednavatela, pricom je vsak povinny bez zbytoéného odkladu Objedndavatela informovat
o vysledku tychto skusok. Naklady spojené s vykonanim skasok Diela znasa Zhotovitel.

Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vsetky naklady,
ktorému v tejto suvislosti vzniknu.

Ak je vysledok skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpeclenie riadneho stavu a skiusky opakovat. Na opakovanie
skusok sa pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

Vykonanie Skusok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistené
po odovzdani Diela.

14.10 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat

nezavislé odborne sposobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze financné prostriedky na zaplatenie Ceny budu poskytnuté

z verejnych zdrojov (z rozpoctu Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky v ramci
vyzvy EU OPKZP-PO2-SC211-2018-40 avramci spolufinancovania z rozpoétu mesta
Sladkovi¢ovo) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim.
Vzhladom na tieto skuto¢nosti sa Zhotovitel zavdzuje dodrziavat vsetky vieobecne zavizné
pravne predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie Objedndvatela, ktoré
mu budu v tejto suvislosti dané a sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2)
pracovnych dni, poskytnit Objednavatelovi alebo kontrolnym organom vsetku vyziadanu
sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgdanom a Objedndvatelom,
a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost, Opravnené osoby su:
14.11.1 Obecny utvar finan¢nej kontroly a nim poverené osoby;
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14.11.2 Kontrolny utvar Slovenskej agentury pre Zivotné prostredie Ministerstva Zivotného
prostredia SR

14.11.3 Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby;

14.11.4 Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprdva finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nim poverené osoby;

14.11.5 Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgadny a nimi poverené osoby;

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentdcie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:

a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac,
c) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
Uzemi SR, navody na montdz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skuasok
od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZzadované podla zdkona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov;

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zdznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
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15.4

15.5

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

V pripade, Ze Dielo nesplini vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objedndvatel
Dielo neprevezme.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zdapisnici o prevzati vyda Objedndvatel
bez zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati
odstranené.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze diom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zacina plynut zaruénda doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

Cl. xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, zZe Dielo bude Objednavatelovi dodané v silade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje,
ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruéni dobu minimalne Sestdesiat (60)
mesiacov, (dalej aj ako ,zaruka“). Zaruka sa vztahuje aj na vsetky vady spbsobené vadou
materidlu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma
ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokonlend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akdkolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sposobuje ¢o aj len
Ciastocnu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zaloZnym pravom).

Zarucéna doba plynie odo dina odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati. Zarucna
doba neplynie po dobu, po ktoru Dielo nie je moZné uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle
tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked'sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po tomto
okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek inG vadu, ktord vznikne na Diele
aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v suvislosti s postupom
Objedndvatela v zmysle ndvodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najma vady, ktoré vzniknu poSkodenim Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v ddsledku konania Objedndvatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

Ak md dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi pisomne
(dalej len ,,ozndamenie vad”), pricom Objednavatel ma pravo okrem zdkonnych moznosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbytocného odkladu, najneskér do péatnastich
(15) dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

17.4

16.3.3 pozadovat primeranu zlavu z Ceny.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej dcast,
ktord by zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto élanku Zmluvy, ak by vady neboli
odstranené.

Zhotovitel znasa vsetky ndklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie ndhradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu
nemozno odstranit a v désledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na uréeny Gcel.

Narok zpravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objednavatel o prdve tretej osoby vedel
v Case uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne
vztahy podla Zmluvy vylucuja.

Ak podla tejto Zmluvy Objedndvatel poZaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,

Ze pri uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych

skutocnosti:

16.7.1 ndklady a c¢as, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloZit na cinnosti,
ktoré su nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,

16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a

16.7.4 vyska $kod, ktoré modziu byt vadou Diela alebo vadou dasti Diela Objednavatelovi
sposobené.

Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné ndroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma ndrok na nahradu skody.

Zhotovitel je  povinny  nahradit  Objednavatelovi akékolvek  vydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknd v suvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi
pri odstranovani vad.

¢l xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.

Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo
vySke 1 % z Ceny.

V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Zhotovitel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranenu vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty
den, kedy vada nebola odstranena a to aZ do odstranenia vady.

Ak Objednavatel odstlpi od Zmluvy z dbévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,

ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 %
z Ceny.
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17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
alebo sa plnenia Diela zriekne, ma Objedndvatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizicie Diela,
ma Objedndvatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realizaciu Diela wvyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objedndvatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podla bodu 14.11 Zmluvy, ma Objednavatel pravo
na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavazkami, spormi,
vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktord Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom
suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia,
zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi
Objedndvatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.11 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy,
je povinny uhradit Objedndavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za kazdy den
omeskania sa so splnenim povinnosti v zmysle bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢ldanku nie je dotknuty ndrok Objednavatela
na nahradu sSkody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujicej zmluvnu pokutu.

17.13 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizaénej faktury
vystavenej Objednavatefom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdZe Objednavatel uplatnit voci
Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej ¢iastky zmluvnej pokuty za kazdy
aj zacaty den omeskania.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

¢l xvii
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté
na zaklade tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokut a Urokov z omeskania) voci
pohladdvke Zhotovitela na zaplatenie akejkolvek ¢asti Ceny alebo inym pohladdvkam
vzniknutym na zéklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na splatnost zapoditavanych pohladavok.

18.2 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat aj pohladavky nadobudnuté
od subdoddvatelov Zhotovitela.
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18.3

18.4

19.1

19.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky vodi
Objednavatelovi.

¢l. xIx
ZAZNAMY

Zhotovitel je povinny viest riadne vsetky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objedndvatelom podla Zmluvy. Takéto
knihy a zadznamy budd tiez obsahovat (bez obmedzenia) vSetky zdznamy/udaje suvisiace
s plnenim realizovanym pre Objednévatela, ako su ¢asové vykazy prac, stavebny/montazny
dennik, udaje o materidli, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych
nakladoch. Zhotovitel je tieZ povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkdch na moznu Upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

Knihy a zaznamy, ako aj vSetky knihy a zdznamy sulvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy,
je Zhotovitel povinny viest a uchovéavat po dobu ucinnosti Zmluvy a minimalne pét (5) rokov po
Uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit
tieto knihy a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole)
poverenym alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla
tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani
podla tejto Zmluvy.

€l. XX
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuda aZz po
splneni nasledovnej kumulativnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a Gcinnej zmluvy o
poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objednavatelom
ako prijemcom nendvratného finanéného prispevku a to na zaklade Ziadosti Objednavatela o
poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku na financovanie Diela a schvélenie procesu
verejného obstaravania zo strany Poskytovatela nendvratného financného prispevku alebo
Uradu pre verejné obstaravanie.

V pripade, Ze do dvoch (2) rokov odo dna uzatvorenia Zmluvy nebude u¢innd zmluva
o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objednavatelom,
tak tato Zmluva zanika.

Objednavatel méze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
20.3.1 ak zékon takdto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo
20.3.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo

20.3.3 ak sa Zhotovitel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.

Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
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20.5

20.6

21.1

21.2

20.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo

20.4.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

20.4.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

20.4.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

20.4.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

20.4.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek spdsobom v rozpore so zdsadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kond v rozpore s pravnymi predpismi
na ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objedndvatela alebo

20.4.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy
najma tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pozZiarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;

20.4.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych drioch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

20.4.10 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi akykolvek dokument, ktory je stdéastou
Realizacnych podkladov v zmysle bodu 3.1.3.1 tejto Zmluvy;

20.4.11 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklad v zmysle bodu 3.1.3.4 a bodu 3.1.3.5
Zmluvy;

20.4.12 ak Zhotovitel nepredlozZi Objednavatelovi doklad v zmysle ¢lanku XXIV Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa stava ucinnym dorucéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na ndhradu Skody, zmluvnych
pokut, prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
Zmluvy.

Pri odstupeni od Zmluvy Objedndvatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitefom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie
diela sa dorucenim odstupenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel
nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstupenim. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny
bezodkladne vydat Objednavatelovi akékolvek penainé a nepenaziné plnenia, ktoré mu boli
poskytnuté na zaklade Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

¢l xXx1
DORUCOVANIE

Zmluvné strany s povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné
dorudit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréend zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom
postového prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny
prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovd komunikaciu.

Zmluvnd strana, ktorej bol pisomny prejav vble adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vdle. V pripade, Ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit
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213

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

prijatie pisomného prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom,
kedy zmluvna strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zdasielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zasielka povazuje
za dorucenu drniom vratenia zdsielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade,
ak sa zdsielka vratila z dévodu, Ze si zmluvnd strana zasielku neprevzala v odbernej lehote,
alebo ak sa zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prisluSnom
registri (napr. obchodnom registri) neznama.

€L xxu
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto zmluvy subdoddvatelov alebo iné osoby,
ktoré su partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit zapis tychto os6b v registri podla bodu 22.1. a 22.2.

Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuto
osobu vcas vymenit.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 22.2 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto zmluvy
ato za kazidy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu,
Ze zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala priamo z prislusného zdkona.

V pripade porusenia povinnosti doddvatela podla bodu 22.4 tohto ¢lanku je dodavatel povinny
uhradit Objedndavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode
4.1 Clanku IV tejto zmluvy a to za kaZdy defi nezapisania subdoddvatela v Registri partnerov
verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny
za subdodavatela, ktory spifia podmienku uvedent v bode 24.3 tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podla bodov 22.1 az 22.3 sa dodavatel neméze zbavit.
Tento ¢lanok sa nepouzije, ak je moZné s prihliadnutim na vSetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom

pre obligatdrny zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa viak
dodavatel nemoze tohto ustanovenia dovolavat.
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€L XX

ZAVERECNE USTANOVENIA

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s G¢elom Zmluvy tak, aby bolo Gcinné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo nedcinné, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia
tejto Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa Zmluvné strany
zavidzuju nahradit takéto ustanovenie v stlade s Géelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi,
ktoré svojou povahou najblizsie upravuju dany pravny vztah.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat iba na zdklade vzajomnej
dohody Zmluvnych strdn, a to vo forme pisomnych a odislovanych dodatkov k Zmluve
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a
Zakona o verejnom obstaravani.

Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi
na Uzemi Slovenskej republiky.

T4ato Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost az po splneni odkladacej podmienky Géinnosti a zéroven potom ako bude Zmluva
zverejnena v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1- Projektova dokumentacia na CD
(priloha relevantnd v ¢ase nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy)
Priloha €. 2 —Naceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd v ¢ase podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a preukazanie splnenia § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani zo strany subdodavatelov a preukazanie poziadaviek v zmysle ¢lanku
XXIl tejto zmluvy. V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatela,
sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet Cinnosti na realizacii diela s jeho
percentudlnym vyjadrenim.
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia G¢innosti Zmluvy)
Priloha €. 4 — Realiza¢né podklady diela Zhotovitela v zmysle bodu 3.1.3.1 Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia t¢innosti Zmluvy)

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd podla
ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu
pri plnom vedomi podpisuju.
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V Sladkovicove, diia ..................... \ ,dia
Objednavatel: Zhotovitel:

Mesto Sladkovicovo
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